



МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

**Руководитель Комитета образования администрации
муниципального образования «Ольский городской округ»**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.04.2019г.

№ 38

Ола

О реализации региональных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории муниципального образования «Ольский городской округ» в 2019 году

В целях достижения в 2019 году целей и задач, целевых показателей региональных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории муниципального образования «Ольский городской округ», утвержденные принимая во внимание письмо Министерства образования Магаданской области от 12.03.2019 года № 1705/112-22 «О заключении соглашений на предоставление субсидий из бюджета субъекта РФ муниципальному бюджету»:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории муниципального образования «Ольский городской округ» в 2019 году, согласно Приложению № 1 к настоящему Распоряжению.

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории муниципального образования «Ольский район», согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Назначить О.В.Назаренко, заместителя руководителя Комитета образования, Т.В.Слободян, заместителя начальника финансово-экономического отдела Комитета образования, ответственными за выполнение Планов мероприятий («дорожных карт») по реализации мероприятий региональных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка».

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

И.А.Сиротин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением руководителя
Комитета образования
Администрации
МО «Ольский городской округ»
от 02.04. 2019 года № 38

**План («дорожная карта»)
мероприятий по реализации регионального проекта «Современная школа»
в МО «Ольский городской округ» в 2019 году**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Результат
1. Создание и функционирование Центра образования гуманитарного и цифрового профилей				
1	Определение образовательного учреждения, на базе которого будет создан Центр	До 15.02.2019	И.А.Сиротин Н.И.Яцына	Распоряжение
1.1.Нормативно-правовое обеспечение Центра				
1	Издание распоряжения о создании Центра	До 01.06.2019 года	О.В.Назаренко	Распоряжение
2	Внесение изменений в Устав МКОУ СОШ п.Армань	До 15.06.2019 года	О.В.Назаренко Правовое Управление (по согласованию)	Распоряжение
3	Регистрация изменений в Устав МКОУ СОШ п.Армань	До 01.08.2019 года	Н.И.Яцына	Регистрация Устава
4	Разработка Положения о Центре, должностных инструкций сотрудников, плана работы Центра	До 01.08.2019 года	О.В.Назаренко Н.И.Яцына	Положение о Центре,

				должностные инструкции
5	Изучение методических рекомендаций по функционированию Центра, образовательных программ формирования гуманитарных и цифровых навыков у учащихся.	В течение всего периода	О.В.Назаренко С.Б.Бутко Н.И.Яцына	
6	Заключение договоров между МКОУ СОШ п.Армань и образовательными учреждениями округа о сетевом взаимодействии	Декабрь, 2019 года, январь 2020 года	О.В.Назаренко Н.И.Яцына руководители ОУ	Договоры о сетевом взаимодействии
1.2. Материально-техническое обеспечение Центра				
1	Создание дизайн-проекта Центра	До 01.05.2019 года	О.В.Назаренко Н.И.Яцына	Дизайн-проект
2	Формирование инфраструктурного листа по оснащению Центра	До 01.06.2019 года	Т.В. Слободян Н.И.Яцына	Инфраструктурный лист
3	Подготовка конкурсной документации по обновлению материально-технической базы Центра	До 01.06.2019 года	Т.В.Слободян	Конкурсная документация
4	Проведение аукциона по обновлению материально-технической базы Центра	До 28.06.2019 года	Т.В.Слободян	Протокол аукциона, определение поставщика
5	Проведение оформительских работ в Центре согласно дизайн-проекту	Июль-август, 2019 года	Н.И.Яцына	Кабинеты Центра
6	Монтаж оборудования Центра	Август-сентябрь, 2019 года	Н.И.Яцына	Кабинеты Центра
1.3. Кадровое обеспечение Центра				
1	Формирование штата Центра	Июнь, 2019 года	О.В.Назаренко Н.И.Яцына.	Штатное расписание

2	Повышение квалификации сотрудников Центра на учебной платформе (заочное обучение)	До 17.06.2019 года	О.В.Назаренко	Сертификаты о повышении квалификации
3	Повышение квалификации сотрудников Центра (очное обучение)	В течение года, согласно Плану Министерства образования Магаданской области	О.В.Назаренко Н.И.Яцына	Сертификаты о повышении квалификации
4	Проведение районного семинара по вопросам оказания методической помощи функционирования Центра	Сентябрь, 2019 года	С.Б.Бутко	Методические рекомендации
1.4. Информационное обеспечение создания и функционирования Центра				
1	Размещение информации в районной газете «Рассвет Севера», на сайте Комитета образования, МКОУ СОШ п.Армань о создании Центра	В течение всего периода	Назаренко О.В., Яцына Н.И.	Статьи в СМИ
1.5. Итоговое мероприятие				
1	Торжественное открытие Центра образования гуманитарного и цифрового профилей на базе МКОУ СОШ п.Армань	Сентябрь-октябрь	И.А.Сиротин Н.И.Яцына	Открытие Центра
2	Проведение Дня открытых дверей в Центре образования гуманитарного и цифрового профилей	Декабрь, 2019 года	И.А.Сиротин Н.И.Яцына	День открытых дверей
2. Строительство нового здания МКОУ СОШ п.Ола на 825 мест				
1	Определение земельного участка под строительство нового здания	Февраль, 2019 года	Отдел архитектуры	
2	Разработка проекта нового здания школы	Февраль, 2019 года	Отдел архитектуры Комитет образования	Проект

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением руководителя
Комитета образования
Администрации
МО «Ольский городской округ»
от 02.04. 2019 года № 38

**План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»
в МО «Ольский городской округ» в 2019 году**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Результат
1	Определение образовательного учреждения, на базе которого будет реализованы мероприятия проекта	До 15.02.2019	И.А.Сиротин Т.В.Слободян	Заявка
Нормативно-правовое обеспечение мероприятий				
1	Издание распоряжения о реализации мероприятий проекта	До 01.06.2019 года	О.В.Назаренко	Распоряжение
2	Подготовка проектно-сметной документации	Согласно графику	Т.В.Слободян	Проектно-сметная документация
3	Подготовка конкурсной документации	Согласно графику	Н.А.Маметьева	Пакет документов для проведения аукциона
	Проведение аукционных мероприятий	Согласно графику	Н.А.Маметьева	Заключение контракта

Контроль за реализацией мероприятий проекта

1	Ремонт спортивного зала в МКОУ ООШ с.Талон	30.09.2019 года	И.А.Сиротин Т.В.Слободян	Акт выполненных работ
2	Поставка спортивного оборудования для уличной спортивной площадки «Паркур» в МКОУ СОШ п.Армань	31.07.2019 года	И.А.Сиротин Т.В.Слободян	Акт выполненных работ
3	Устройство уличной спортивной площадки «Паркур» в МКОУ СОШ п.Армань	01.06.2019 года	И.А.Сиротин Т.В.Слободян	Акт выполненных работ
4	Капитальный ремонт тренажёрного зала в МКОУ СОШ п.Армань	01.12.2019 года	И.А.Сиротин Т.В.Слободян	Акт выполненных работ
5	Замена полового покрытия спортивного зала в МКОУ СОШ с.Клёпка	01.12.2019 года	И.А.Сиротин Т.В.Слободян	Акт выполненных работ